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Lapin tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS)  vuosiksi 1995-1998 sisältää toi-
mintaympäristön ja lähtökohtien kuvauksen, piirin tavoitteet vuodelle 1995, päämää-
rät ja strategiat 1 998, tienpidon rahoitustarpeen vuosiksi 1996-1 998 ja tuotteiden si-
sällön sekä näiden vaikutukset. 
Suunnitelman laatiminen perustuu pitkälti vuoden 1995 tulossopimusasiapapereihin 
 ja  piirin laatimaan tienpito-ohjelmaan vuosiksi 1995-2004. Vuoden 1995 osalta suun-
nitelma noudattaa em. tulossopimusta ja valtion talousarviota sekä lisätuotantosopi
-musta  1/1995. Vuosien 1996-1998 rahoitus ja hankevalikoima on tiepiirin näkemys 
näiden vuosien tienpidosta. Kehittämishankkeiden toteuttamisesta päättää eduskun-
ta kuten myös perustienpidon rahoituksesta. 
TTS on osa vuorovaikutteista tienpidon  suunnittelua. TTS toteuttaa strategioita  ja pit-
kän aikavälin linjauksia ja sillä voidaan sopeuttaa toimintaa lyhyen aikavälin 
muutoksiin. 
Tilaaja- ja tuottajaosien erityessä ohjelmakauden  aikana tielaitoksen ja -piirin sisällä 
TTS:n merkitys tilaajayksikölle - tulevalle tiehallintoyksikölle - kasvaa. 
Tiepilrin - tiehallinnon - strategia esitetään tulevaisuudessa toiminta-  ja taloussuunitel.
-mana.  Vastaisuudessa TTS:n laatimisprosessia kehitetään aluekehitysviranomaisen 
lausunnon mukaan siten, että suunnitelma voidaan hyväksyä ohjelmasopimuksena. 
Valtatiet 
tutiet 
2190 km I 24,4 % 
Kantatiet 
969 km I 10,8 % 
1277km! 14,2% 
Yhdystiet 
4549 km I 50,6 % 
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1. 	TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA  LÄHTÖKOHDAT  
1.1 	Yleistä 
Suomen kansantalous ja Lapin aluetalous  elävät voimakkaan murroksen aikaa: 
Liittyminen EU:iin avaa uusia haasteita ja mandollisuuksia myös  tie- ja liikennesekto- 
rilla. Jäsenyyden odotetaan lisäävän  transitoliikennettä entisestään myös Lapin alu-
eella. Kannattavat infastruktuurihankkeet -  erityisesti TEN-tieverkko - tulevat saa-
maan uusia rahoitusmandollisuuksia.  Tämä edellyttää valtakunnallista  ja alueellista 
aktiivisuutta sekä eri tahojen yhteistyötä, mihin Lapissa  on ryhdytty. EU -jäsenyyden 
vaikutukset ilmenevät kaikkinensa vasta tämän  TTS-kauden jälkeen. 
Valtiontalouden tilan vuoksi tieliikenteen rasitus kiristyy verojen  ja aiempaa suurem-
man käyttömaksun muodossa. Uusia  rekisteröintejä on Lapin läänissä tehty 25 % 
 enemmän kuin edellisvuonna  1993. Autokauppaa  on vilkastuttanut myös venäläisten 
tekemien ostosmatkojen  suuntautuminen Suomeen. Autokaupan ennustetaan kas-
vavan edelleen 20 % vuonna 1995. 
Tielaitos on uusinut vuoden 1994 alusta lukien  pilriorganisaatiotaan ja ja jatkaa toi - 
mintarakenteensa ja  -mallinsa kehittämistä tilaaja-tuottaja järjestelmään vuoden  1 996 
 aikana.  
1.2 	Tieverkko 
Tieverkon toiminnalliseen ja hallinnolliseen luokitukseen  tuli liikenneministeriön ja 
 keskushallinnon päätösten  (1994)  perusteella useita muutoksia, jotka merkitään 
maastoon syksyllä 1995. Lapin tiepiirin alueella  on yleisiä teitä  8976 km (1.1.1995), 
 mikä  on 11,5 % koko maan tiestöstä. Kuvassa 1 on esitetty teiden jakauma toimin  nal - 
lisen luokituksen mukaisesti. Liitteessä  1 on  esitetty piirin alueen tieverkko toiminnal-
lisen luokituksen mukaan. 
Kuva 1: 	Teiden toiminnallinen luokitus; jakauma  1.1.1995 
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1 .3 	Tieliikenteen kysyntä 
Tieliikenteen vuosisuorite (milj.ajon.km ) kasvoi 1980-luvulla yli 40 %:n aina vuoteen 
 1991  saakka. Laman seurauksena lilkennesuorite on laskenut tästä huippuvuodesta 
noin 6 % ja kohdistunut tasaisesti koko tieverkolle. Talouden elpymisen myötä liken -
nemäärien odotetaan kasvavan 22 % vuosina 1995-2004. Tienpidon visiossa tämä 
kasvu arvioidaan hieman pienemmäksi. 
Irtoulton loppuminen vuonna 1992 on toisaalta lisännyt raskaan tieliikenteen kuljetuk-
sia, mitkä ovat vakiintuneet ja suuntauvat Rovaniemen -, Kemijärven - ja Kolarin rau-
tatleasematerminaaleille ja suoraan tehtaille Kemiin ja Kemijärvelle.  
1.4 	Tieverkon tila 
Pääteillä on pintakunto-, leveys-, ja raskaan liikenteen palvelutasopuutteita sekä lii-
kenneturvallisuuden kannalta vaarallisia tieosia ja -kohtia. Muulla tieverkon osalla ko-
rostuvat vuosittaisen pitkän kelirikkoajan sekä kantavuuden puutteen aiheuttamat on-
gelmat. Taajamissa on liikenteen sujuvuuden kannalta puutteellisia  ja tienkäytäjän 
 kannalta turvattomia tieosuuksia. Lisäksi tieverkolla  on liikenteen pullonkauloja los i
-en,  heikkokuntoisetn siltojen ja alikulkupaikkojen muodossa. Näiden ongelmakohtien
poistaminen muodostaa pääsääntöisesti piirin tienpidon lO-vuotisohjelman 
 1995-2004  ne hankkeet, jotka on sijoitettu I kiireellisyysluokkaan eli TTS-kaudelle 
 1995-1998. 
1.5 	Tulossopimus 1994 
Vertailukohdan ja lähtökohdan ITS-kaudelle 1995-1998 muodostaa vuoden 1994 
tuontantosopimus, jonka tuotteiden verollinen loppusumma oli  355,4 Mmk. Valtion Ii-
sätalousarvioon, vuoden 1993 ennakkotulokseen ja saldoihin perustuvat neljä lisätuo-
tantosopimusta olivat yhteensä 89,9 Mmk. Työllisyystyöohjelman mukainen vuoden 
 1994  rahoitus oli 37,4 Mmk. 
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2. 	TAVOITTEET JA STRATEGIAT 1995 SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT 1998 
2.1 	Tavoitteet 1995 ja päämäärät 1998 
Piirin tienpidon yleistavoitteena on yhtenäinen liikennöitävyyden  ja liikenneturvalli-
suuuden taso koko alueella maakunnan odotusten mukaisesti. Alueellinen näkökulma 
 ja  alueelliset tarpeet on tarkoitus saada ohjaamaan tienpitoa aiempaa enemmän. 
Tässä tarkoituksessa kehitetään yhteistyötä asiakkaiden  ja sidosryhmien ja erityisesti 
aluekehitysviranomaisen kanssa. 
Piirin tulossopimuksen 1995 osana on sovittu talous- ja tukitavoitteista sekä näitä 
koskevista vuoden 1998 päämääristä seuraavien tulosalueiden osalta: 
Toiminnan tulos: 
Toiminta on tehokasta ja taloudellista. Toimintaa ohjataan tulossuunnitelmilla  ja liike- 
taloudellisilla tunnusluvuilla. 
Toiminnan taloudellinen  tulos on vuosina 1992-1994 ollut keskimäärin 6,0 %. 
 Vuoden  1995 tulostavoite on 7,0 %. 
Sidotun pääoman (spo) kiertonopeus: 
Piirin pääoma on sekä tilaaja- että tuottajayksikössä tehokkaassa käytössä. 
Spo:n kiertonopeus on vuosina 1992-1994 ollut keskimäärin 1,16. 
Vuoden 1995 tulostavoite on 1,4. 
Taloudellisuus: 
Toiminta on taloudellisesti kannattavaa. 
Toiminnan taloudellisuus (kokonaistaloudellisuus)  on vuosina 1991-1994 parantunut 
keskimäärin 2,0 %. 
Vuoden 1995 tulostavoite on + 2,0 %. 
Kiinteät kulut: 
Kiinteät kulut ovat pienemmät kuin kuin vuonna  1994 (101,3 Mmk). 
Kiinteät kulut ovat laskeneet vuosina 1992-1 994 yhteensä noin 23 %. 
Vuoden 1995 tulostavoite tähtää 4 %:n vähenemään edellisvuoteen 1994 nähden. 
Arktinen tienpito: 
Piirin asiantuntemus arktisessa tienpidossa  on tunnettua ja se on yksi ydinosaamisen 
alue. 
Arktinen tienpito on ollut perinteisesti piirin erikoisosaamisaluetta  ja uusia arktisen 
tienpidon menetelmiä on kehitetty. 
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Vuoden 1995 tulostavoitteena piirin suunnittelu-, tuotanto- ja tekniset palvelut -yksi-
köissä on rakentamiseen, kunnossapitoon, suunnitteluun  ja sidosryhmäyhteistyöhön 
 tähtääviä tutkimuksia, ohjelmia, toimenpiteitä  ja hankkeita. 
Laatujärjestelmän kehittäminen: 
Piirin yksiköiden laatujärjestelmät ovat koekäytössä. 
Piiri on organisoinut ja käynnistänyt laatujärjestelmien kehittämistyön ja tulosyksiköis
-sä on  käynnistetty pilottihankkeita. 
Vuoden 1995 tulostavoitteena on kehittää tulosyksiköiden laatujärjestelmiä piirissä 
hyväksytyn ohjelman mukaisesti. 
Muutoskoulutus ja oppiminen: 
Henkilöstö on ammattinsa osaavaa ja tehtäviinsä motivoitunutta, omaksunut liiketa-
lousperiaateet sekä omaa valmiudet toimia tilaaja-tuottaja-organisaatiossa. 
Henkilöstön laaja-alainen muutokseen tähtäävä koulutus on aloitettu. 
Vuoden 1995 tulostavoitteen mukaan henkilöstöllä on valmiudet organisatorislin ja 
 toiminnallisiin  muutoksiin. 
Ympäristö: 
Ympäristöasiat otetaan huomioon kaikilla toimintatasoilla  ja ympäristöstrategia vastaa 
yhteiskunnan tarpeita. 
Ympäristöön on kiinnitetty huomiota mm. tieliikennemelun torjunnassa, pohjaveden 
suojauksessa, teiden suolauksen ja liuottimien käytön vähentämisellä. 
Vuoden 1995 tulostavoitteena piiri laatu ympäristöohjelman  ja osallistuu laitoksen 
vastaavan toteuttamiseen. Suunnittelussa toteutaan yya -lain mukainen prosessi vt 
 4:n  yleissuunnittelun yhteydessä Kemin kohdalla. Lisäksi eräiden taajamien yleis-
suunnittelu aloitetaan liikenneympäristön parantamiseksi.  
2.2 	Tienpito- ja toimintastrategiat 1995 
Tieverkon kehittämistoimenpiteet suunnataan niille päätieosuuksille, missä vaikutuk-
set liikenne- ja yhteiskuntatalouteen ovat suurimmat. 
Perustienpidon hankkeilla jatketaan etupäässä niiden valta- ja kantateiden paranta-
mista, joita ei ole aiemmin rakennettu nykyaikaisen päätien minimivaatimusten mukai-
sesti. Näitä liikenneympäristön parantamishankkeita suunnataan myös onnettomuus-
alttilden tienkohtien, liikennejärjestelyiltään sekavien taajamien  ja heikkokuntoisten 
 siltojen uusimiseen. 
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Työllisyysrahoituksen  odotetaan pysyvän vähintään 35 Mmk:n vuositasolla. Työlli-
syystyökohteita suunnataan  sinne, missä niillä on työpaikkoja luova ja säilyttävä vai-
kutus ja  jossa liikenteelliset tarpeet ovat perusteltuja. Kohteiden valinnassa otetaan 
erityisesti huomioon raskaan liikenteen tarpeet sekä toimenpiteiden vaikutus liiken- 
neturvallisuuden paranemiseen. 
Päällystettyjen teiden ja sorateiden  kunto pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla. 
Päällystämisen ja  rakenteen parantamisen yhteydessä tietä levitetään mandollisuuk-
sien mukaan toiminnallisen luokan edellyttämaan leveyteen. Sorateiden kunnostusta 
lisätään ojituskiertoa nopeuttamalla. 
Päivittäisen tiestön talvi- ja  muun hoidon oikea-aikaiselja toteuttamisella taataan tien-
käyttäji Ile tasalaatuiset ja yl lätyksettömät ajo-olosuhteet. 
Suunnittelussa esisuunnittelun ja  avoimen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. 
Sisäisessä toiminnassaan piiri valmistautuu  ja kouluttautuu  tilaaja (tiehallinto) - ja 
 tuottaja (tuotanto) -osien eriyttäm iseen kehittämällä organisaatiotaan tielaitoksen 
tandissa. 
Piiri harjoittaa yhteistyötä Pohjois-Ruotsin  ja - Norjan tiepiirien kanssa sekä osallistuu 
lähialueyhteistyohön Viron  ja  Kuolan alueen kanssa. Erityisesti selvitetään Barentsin 





The Barents corridor  - Barentsin käytävä 
Lähde: Sallan kunta 
Barents Sea  
Klrovsk I  
Kandaksh8 
White Sea  
Arangetsk 
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3. 	TIENPIDON RAHOITUS JA TUOTTEET 1995-1 998 
3.1 	Tienpidon rahoitus 1995-1998 
Tienpidon rahoitus vuosille 1995-1998 perustuu em. päämääriin ja strategioihin sekä 
piirin laatimaan tienpito-ohjelmaan 1995-2004, jota US toteuttaa. Toiminta- ja talous- 
suunnitelmia toteuttavat vuosittain tehtävät  työohjelmat ja tuotantosopimukset. Vuo-
sittaisesta rahoituksesta päätetään viime kädessä valtion talousarviossa  ja mandolli-
sissa lisätalousarvioissa.  
Piirin esitys tienpidon rahoitukseksi on esitetty liitteessä 5. Rahoitustarve on ryhmitel-
ty tuotejaon mukaisesti kehittämiseen sekä perustienpitoon ja työllisyyshankkeisiin. 
Tuotantosopimuksen mukaisista tuotteista (luku  3.2 Tienpidon tuotteet) on kuorittu vi-
ranomaispalvelut-tuotteeseen piirin yleiskustannukset. Lisäksi tuotteista on erotettu 
 hankesuunnittelu  ja piirin tulosbudjetin mukaisista toiminnan tuotoista laskettu osuus, 
jonka piiri tarvitsee keskushallintoa varten. 
Mandollisia tulevia EU -rahoituskohteita ei US:ssa ole esitetty. Niiksi soveltunevat ne 
 tienparann ushankkeet,  jotka sijoittuvat tulevalle TEN-tieverkolle. 
Vuoden 1995 tuotantosopimus päätyy 343 Mmk:aan, jota lisätuotantosopimus 1/95 
 nostaa  19,5 Mmk. Työllisyystyöohjelman mukainen rahoitus vuodelle 1995 on toistai-
seksi 37,74 Mmk, mihin sisältyvät vuoden  1994 saldotilaukset 6,7 Mmk. 
3.2 	Tienpidon tuotteet 
3.2.1 	Tieverkon kehittäminen; valtakunnalliset kehittämishankkeet  
Tuote sisältää vahvistetun tiesuunnitelman mukaisen tieverkon  kehittä-
misinvestoinnin, joka sisältää myös rakennussuunnittelun. Tuotteen 
varsinaisena tilaajana toimii eduskunta talousarviokäsiftelyn 
 yhteydessä. 
Vuonna 1995 viimeistellään Rovaniemen alueen kehittämishankkeet 
Suutarinkorvan silta, Rovaniemi-Saarenkylä ja lentoaseman tie. 
Miukin liittymän järjestelyt jatkuvat vuoteen  1996. 
Ehdollisena vuonna 1995 alkavana piirin esityksenä on Kemi-Tornio 
 moottoritien rakentamisen aloittaminen  15 Mmk:lla. Hanke jatkuisi vuo-
teen 2000 saakka. 
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Liikennetaloudellisesti kannattava hanke on moottorililkennetien raken-
taminen välille Simon kr. -Siikalahti. Hanke ajoittuisi vuosille 1997-2000 
 ja  olisi luonnollinen jatke Kemi-Tornio välin kehittämiselle. 
Vuonna 1994 tuotteen verollinen hinta oli yhteensä  82,3 Mmk. Vuoden 
 1995  tuotantosopimuksessa tuotteen hinta on 20,0 Mmk. Lisätuotanto-
sopimusessa 1/95 on Miukin rakentamiseen osoitettu  2,0 Mmk. Hank-
keiden toteuttaminen on esitetty liitteessä 6. 
	
3.2.2 	Kehittämishankkeiden suunnittelu 
Tuote sisältää suurten taajamien liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä 
tieverkon kehittämishankkeiden esi-, yleis-  ja tiesuunnittelun. 
Tarveselvitys (esisuunnitelma) hankkeelle vt 4 Koivu -Rovaniemi laadi-
taan vuosina 1995-1 996.  
Yleissuunnitelman laatiminen hankkeelle vt 4 Alakorkalo -Rovaniemi jat-
kuu vuonna 1995. Hankkeille kt 80(82) Kalliosalmi -Kemijärvi ja vt 4 Si-
mo kr. -Jokisuu laaditaan myös yleissuunnitelma vuosina  1995-1996.  
Tiesuunnitelma moottoritiehankkeelle  Kemi -Tornio valmistuu vuonna 
 1995.  Vuonna 1997 tulisi aloitettavaksi hankkeen Simo  kr. -Jokisuu se-
kä em. hankkeen vt 4 Alakorkalo-Rovanjemi tiesuunnittelu.  
Tuotteen verollinen hinta oli vuonna 1994 yhteensä 10,3 Mmk. Vuoden 
 1995  tuotantosopimuksessa tuotteen hinta on 5,6 Mmk. Tuotteen hin-
ta olisi ohjelmakaudella laskeva.  
3.2.3 	Talvihoito 
Tuote sisältää tiestön talvihoidon ja keli-informaation tienkäyttäjille. 
Talvihoidon kunnossapitoluokitus tieverkoHa  on esitetty liitteessä 2. 
 Talvihoidon kunnossapitoluokitusta  tarkistetaan ja uusi laatuluokitus tu-
lee koekäyttöön talvikaudella  1995-1996. Tuotteen kokonaishinta pysy-
vät ohjelmakauden ajan nykytasolla  67 Mmk/v. Vuonna 1994 tuotteen 
verollinen hinta oli 75 Mmk. Tuotteen volyymi olisi ohjelmakaudella 
nouseva ottaen huomioon tuottavuuden  ja taloudellisuuden kasvu.  
3.2.4 	Kesähoito 
Kesähoitotuote,  josta käytetään myös nimeä muu hoito, sisältää liiken-
teen ohjaukseen ja palveluun, vihertöihin ja puhtaanapitoon sekä tieva-
laistukseen kuuluvat toimenpiteet. 
Tievalaistuksen pituus on 966 tie-km ja sen määrä kasvaa vuosittain 
noin 30 km. Tuotteen kokonaishinta on nykytasolla 27 Mmk/v ja sen ar-
vioidaan kasvavan ohjelmakauden ajan. Vuonna  1994 tuotteen verolli-
nen hinta oli 34 Mmk. 
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3.2.5 	Päällystettyjen teiden kunto  
Tuoteella tarkoitetaan päällystetyn tieverkon sovitun tasoista kuntoa. 
Tuote sisältää ne toimenpiteet, joilla suoritetaan huonokuntoisten tei-
den paikkaus ja uudelleen päällystäminen sekä rakenteeltaan huono-
kuntoisten teiden peruskorjaus. 
Päällystystilanne on esitetty liitteessä 3. Em. toimenpiteillä estetään 
unen, vaurioiden ja pintakunnon määrän kasvaminen sekä poistetaan 
vuosittain jossakin määrin kantavuus-  ja leveyspuutteita. Päällystysoh-
jelman 1995-1 997 mukaiset suunnitellut kohteet on esitetty liitteessä 4. 
Uusittua päällystettä saadaan vuosittain noin 400 tie-km:lle. 
Tuotteen verollinen kokonaishinta vuonna 1994 oli lisätilauksineen 88 
 Mmk. Tuotteen  volyymin tulisi pysyä vuoden 1995 tuotantosopimukse  
 tasolla  95,5 Mmk/v koko ohjelmakauden ajan. Lisätuotantosopimus 
 1/95  määrältään 0,2 Mmk kohdistuu tutkimustyöhön.  
3.2.6 	Sorateiden kunto 
Tuote sisältää sora- ja SOP -teiden peruskorjaukset sekä pintakunnon 
 edellyttämät muut toimenpiteet. Peruskorjaukset kohdistuvat pääosin 
 kelirikkokohtiin  ja pintakun non turvaamiseen.  
Kunnossapidettävät sora- ja SOP -tiet on esitetty liitteessä 3. Kelinik-
koisten teiden määrä on ollut 1990-luvulla noin 1.100 km joka kevät. 
 Sorateiden kunnostuksen  määrää tulisi nostaa lisäämällä ojituskiertoa 
 sivu-  ja laskuojien perkauksen muodossa. Tuotteen verollinen koko-
naishinta vuonna 1994 oli 29 Mmk. Tuotteen tulisi ohjelmakaudella py-
syä vuoden 1995 tuotantosopimuksen tasolla 27 Mmk/v. Sorateiden 
 määrän vähentyessä myönteiset vaikutukset jäljelle jäävien  sorateide  
 kuntoon lisääntyvät.  
3.2.7 	Siltojen kunto 
Tuote sisältää siltojen hoito-, kunnostus-  ja uusimistoimenpiteet  
Piirin alueella on 1.205 siltaa. Vesistösiltoja on 1.021. Siltojen arvo on 
 noin  1 .350 Mmk. Näiden kun nostukseen käytetään vuosittain keski-
määrin 0,5 % (5,9 Mmk) sillaston uushankinta -arvosta. Painorajoitettu - 
ja siltoja on 53 kpl ja tehostetussa tarkkailussa 19 kpl. Näiden korvaa-
minen uudella sillalla painottuu TTS-kaudelle ja sen alkupuolelle (lute 
10). 
Tuotteen verollinen hinta vuonna 1994 oli 20,6 Mmk. Vuoden 1995 tuo
-tantosopimuksen  mukainen hinta 18,1 Mmk/v. Lisätuotantosopimuk
-sessa  1/95 tuotteeseen on osoitettu 0,7 Mmk. Tuotteen volyymi on oh-
jelmakaudella laskeva siltojen ikärakenteen parantuessa ja kuntotason 





95/1 4/E- 159 
Jakelussa mainitut 
TOIMINTA- JA TALOUSSULINNITELMA VUOSIKSI 1995-1 998 
Lapin tiepiiri lähettää tiedoksenne oheisen toiminta- ja 
 taloussuunnitelmaraportin.  
Piirin toiminta vuodelle 1995 on suunniteltu piirin ja keskushallinnon vä- 
I isen tuotantosopimuksen ja I isätuotantosopimuksen  1/95 sekä työl Ii
-syystyöohjelman  mukaisesti. Vuosien 1996-1 998 suunnitelma on piirin 
esitys, jota ylemmät liikenneviranomaiset eivät ole käsitelleet.  
Lapin liitto aluekehitysviranomaisena  on antanut suunnitelmasta lau-
sunnon, jonka nojalla suunnitelma vastaisuudessa valmistellaan  ja hy
-väksytaan ohj&masopimukseria.  
Suunnitelmasta mandollisesti  esitettävät muut lausunnot pyydetään toi-
mittamaan syyskuun 1995 loppuun mennessä Lapin tiepiirin esikuntaan. 
Tarvittaessa lisätietoja antaa esikunnan päällikkö Erkki Vuontisjärvi 
 (puh  960-329 4020). 
/ 
Tiejohtaja 	 Tapani Pöyry 
Esikunnan päällikkö  
Tieinsinööri 	Erkki Vuontisjärvi 
JAKELIJ: 	 Erillisen listan mukaan  
E. Hulkko/- 
POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX 
PL 194 	 Hallituskatu 1-3 (960) 3294 111 	 (960) 3294 383 
96101 ROVANIEMI 
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tason säilymiseen, mikä on myös laitoksen tienpidon suunnitelmien 
mukainen suunta.  
3.2.11 	Hankesuunnittelu ja keskushallinnon osuus 
Liitteessä 5 esitetty hankesuunniftelun  rahoitustarve 12,3 -10,0 Mmk 
 on  erotettu liikenneympäristön  parantaminen- ja siltojen kunto- tuotteis-
ta. Hankesuunnittelun volyymin  odotetaan pysyvän tasaisena alueellis-
ten tie- ja siltahankkeiden volyymin  lievästi kasvaessa. 
Piiri maksaa lisäksi keskushallinnon osuuden  tulosbudjetin mukaisesta 
toiminnan tuloksesta, joka vuonna  1995 on 12,83 Mmk. Tuottojen li-
sääntyessä toiminnan tuloksen odotetaan  kohenevan ja keskushallin-
non osuuden ennakoitu kasvavan.  
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4. 	TIENPIDON VAIKUTUKSET  
	
4.1 	Muutokset tiepituuksissa 
Teiden hallinnollinen luokitus muuttuu liikenneministerion  ja keskushallinnon vuonna 
 1994  tekemien  päätösten perusteella. Tämä näkyy tienkäyttäjille teiden numeroinnis
-sa ja viitoituksessa  syksyllä 1995.  Uusia kantatieyhteyksiä tulee viisi  ja kantateiden 
 pituus kasvaa noin  205 km. 
Kokonaan uusia TTS-kaudella valmistuvia yhteyksiä ovat Kelloselän  tie ja - rajanyli-
tyspaikka (kt 82), Taininiemi-Hosio (mt 924) oikaisu ja paikallisteiksi (yhdystiet)  muut-
tuvat yksityistiet. 
4.2 	Tieverkon kunto 
TTS-kaudelta valmistuu liikenteelle parannettua tietä noin  300 km ja aloitetaan paran-
nettavaksi noin 150 km. 
Päällysteitä uusitaan vuonna 1995 noin 400 tie-km:llä  ja ohjelmakaudella sama mää-
rä vuositasolla. Toimenpiteilla poistetaan samalla kantavuuspuutteita noin  90 
tie-km:llä vuosittain ja leveyspuutteita noin 20-50 tie -km:llä vuosittain. 
Huonokuntoisia ja/tai painorajoitettuja siltoja korvataan uudella  tai poistuu 30 kpl. Pii-
rin alueen käytössä olevista 4 lossista poistuu yksi. 
4.3 	Liikenneturvallisuus  
Kevyen liikenteen väyliä valmistuu ohjelmakaudella muiden hankkeiden yhteydessä 
 ja  erillisinä hankkeina yhteensä noin  75 km. Näiden ja muiden ohjelmakauden aikana 
valmistuvien perustienpidon investointiluonteisten toimenpiteiden vaikutuksesta las-
kennallinen henkilövahinko-onnettomuusvähenemä  on yhteensä noin 5 onnettomuut- 
ta eli I ,3 onnettomuutta/vuosi.  
4.4 	Ympäristö 
Piirillä on  esitetyn rahoituksen toteutuessa edellykset saavuttaa luvussa  2.1 esitetyt 
ympäristöön kohdistetut tavoitteet 1995 ja päämäärät 1998. 
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Kemi -Tornio-moottoritiehankkeeseen  sisältyy meluesteiden rakentamista niin, että lii-
kennemeluhaitta vähenee noin  700  asukkaan osalta. Sodankylän kk:n kohdan hank-
keilla meluvaikutuksia torjutaan rakennuskaavan suomilla keinoilla. 
Suolan käyttö on  piirin alueella talviliukkauden torjunnassa suhteellisen vähäistä: tä-
mä liukkaudentorjunta kohdistuu vajaalle 600 tie -km:lle ja on määrältään noin 260 
ton nia/v - 0,3 % koko maan käytöstä.  
4.6 	Muut vaikutukset 
Tienpidon volyymin kasvaessa ja  kiinteiden kulujen vähetessä tavoitteen mukaisesti 
piirin toiminnan tulos paranee. 
Tiestöllä olevia kantavuus- ja leveyspuutteiden vähetessä  sekä pintakunnon pysyes-
sä vähintään nykytasolla laskevat liikenteen ajokustannukset: ajoneuvo-, aika-  ja 
 onnettomuuskustannukset. 
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5. 	ALUEKEHITYSVIRANOMAISEN  LAUSUNTO  
Alempina vuosina ITS on toimitettu mm. alueellisille sidosryhmille,  jotka ovat voineet 
esittää lausuntonsa suunnitelmasta. Vaikka investoinnit,  liikenneympäristön paranta-
minen -tuote, on vain osa tienpitoa,  ovat ne olleet suurimman mielenkiinnon kohteena 
 saaduissa  lausunnoissa. 
Laki alueiden kehittämisestä edellyttää viranomaisten yhteistä.  Aluehallintoviranomaj
-sen  on pyydettävä lausunto  sen toimialueen  kehittämisen kannalta merkittävistä 
suunnitelmistaan ja päätöksistään  sekä näiden rahoituksesta.  
Lapin liiton hallitus on kokouksessaan 10.5.1995 päättänyt ilmoittaa lausuntonaan, 
 että  sillä ei ole huomauttamista toiminta-  ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 
 1995-1998. 
Lapin  liiton hallitus katsoo lausunnossaan, että Martti -Tulppio maantien peruskunnos
-tus  tulee käynnistää viivyttelemättä  erillisrahoituksella. Näin sen vuoksi, että tämä 
 tienparannushanke  kuuluu UK-puiston perustamisen yhteydessä  päätettyihin kom-
pensaatiotoimenpiteisiin. Tie on  tärkeä metsähallituksen virkistys-  ja luonnonsuojelu- 
toiminnalle, joita ovat mm. kalastus, metsästys, vapaa-aika  ja muu luontoharrastus. 
 Tämän lisäksi Martti-Tulppio tiellä on runsaasti metsätalouden aiheuttamaa liikennet-
tä mm. puutavara-autoja ja muuta raskasta huoltokuljetusta kandeksan ajoneuvo
-a/vrk.  Tiellä on painorajoitus keväällä noin kanden kuukauden ajan.  
Lapin liiton hallitus toteaa lisäksi, että vastaisuudessa toiminta-  ja taloussuunnitelman 
laatimisprosessia  olisi kehitettävä siten, että suunnitelma voitaisiin hyväksyä 
ohje Imasopim u ksena. 
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Lilteluettelo 
LUte 1: 	Tieverkko toiminnaijisen luokituksen mukaan  1.1.1995 
Li ite 2: 	Talvihoidon kunnossapitoluokitus  1995 
LUte 3: Tieverkon päällystetilanne 1.1.1995 
Lute 4: Pää  Ilysteiden uusimiskohteet 1995 ja 1996-1997 
Lute 5:  Tienpidon rahoitus 1995-1998/1999 
Lute 6:  Kehittämjshankkeet  1995-1999 
LUte 7: 	Alueelliset tie- ja siltahankkeet  
Lute 8: 	Liikenneturvalljsuushankkeet  
Lute 9: 	Taajamahankkeet  
Lute 10: 	Pienehköt siltahankkeet  
Lute 11:  Yhteenvetokuva TTS-kauden hankkeista 









TOR4IO 	 ( 
KEMI 
TIELAITOS 1.1.1995 
 Laprn tiepilri 
- lB (736,6km) 
- II (4097,6km) 
- III (41505km)  
Lute 2  
TAL VIHOIDON  KUNNOSSA PITOL UOKITUS 1.1 1995 
IV Kevyen liikenteen väylät (365 km) 
TIELAITOS 





- Ab,Abk (1004,4km) 
- Pab,Ös (4742,7km) 
- SOP (273,6km) 
- Sora (2963,9km) TIE VERKON PÄÄLL YS TE TILANNE 1.1.1995 
TIELAITOS 






— 1995 ehdoIl.päILkohde (43,1 
— 1996 (370km) 1997 (332km) PÄÄLL YSTEOHJELMA  1995-1997 
TIELAITOS 
I.apIn tiepiki 
TIESTÖN  MITTAUSPALVELUT 
[lite 5 
TIELAITOS Lapin tiepilri 2006.1995 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1998 (1999) 
TIENPIDON RAHOITUS 1995- 1998 (1999) Tr-ind. 	134 
______________________  (1985=100) 
- KUST.YIf1  VUODET » HUOM! 
KEHITTÄMINEN  1995..199j -95 I 	-96 	-97 I 	-98 	II 	-99 	II JÄÄ  
Kehittäminen 312,9 20,4 43,8 110,0 138,7 90,0 68,0 
Kehittämishankkeiden suunnittelu  23,9 5,9 5,0 7,0 6.0 6,0 
I  KEHITTAMINENYHTEENSA 	 33680 263 488 1170 14470 96011 	 I 
UST. YHT. VUODET » 
995.1998 -95 I -96 
79,5 21,2 20,3 19,4 18,6 _____ 
57,8 12,8 13,0 15,0 17,0 _____ 
247,0 61,0 62,0 62,0 62,0 _____ 
117,0 27,0 28,0 30,0 32,0 _____ 
351,0 87,0 88,0 88,0 88,0 _____ 
100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 _____ 

























13,5 3,1 3,1 3,1 _____ 
42,3 12.3 10,0 10.0 10.0 
PERUSTIENPITO + TYOLLISYYS 
Viranomaispalvelut ja muut yleiskustan-
nukset 
Keskushallinnolle 3 % toiminnan tuotois 
Talvihoito 
Kesähoito 
PääHystettyjen teiden kunto 
 Sorateiden  kunto 
Alueelliset tie- la siltahankkeet 
-Taajamat ja tieympäristö 
-Liikenneturvallisuushankkeet  
-Muut alueelliset tie- ja siltahankkeet 




YHTEENSÄ: 	 383.31 390 
41 
TI'S 1995- 1998 /95raha9S wk4 I AMo 
TJELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1999 
Lapin tiepiiri 
KEHITTAMISHANKKEET 	 TR-ind 	134 	 20.06.1995 
















CoKo 	LjeeAyr 	95 	96 	97 	98 	99 	JÄÄ 
VAIKUTUKSET 
HEVA-VAHENJ YMPÄRISTÖ 
Aikaisemmin alkaneet:  ___________ ___________ ____ ____ 
99 4 Vt4 Rovailiemi -Saarenkylä Roi ja Roi mlk 5011100150210  KP 1,8 5 126,4 112,7 1,5 6,1 6,1 0,10 ________ 
411 9422 Mt 9422 Suutarinkorvan silta Roi ja Roi mlk 001/256 1001/3233 KM 0,7 8 30,6 28,0 1,8 0,8 0,50 ________ 
42 9521 Mt 9521 Rovaniemen lentoaseman tie Rovaniemen mlk 001/0 001/1914 KM 1,9 7 17,5 15,6 0,1 1,8 _________ _________  
08 1/9211 Vt21 	(E4) Miukin liittymä Tornio 001/0 001/0940 KP 1,0 5 57,5 26,7 17,0 13,8 150 ________ 
Uudet: ________________ ______ ________ _____ _____ 
98 4 
21 












30,0 110,0 110,0 60,0 50,0 2,00 
_________ _________  
69 4 Vt4Simonkr.-Siikalahti  Kemi 423/100 425/1200 KP 5,8 3 61,9 20,0 30,0 11,9 ________ ________ 
4 Vt4Atakorkalo- Rovaniemi Rovaniemi 449/0 501/0 KP 5,0 6 151,0 151,0 ________ ________ 
4 Vt 4 Saarenkylä- Syväsenvaara Rovaniemen mlk  502/020 502/3700 KP 3,5 4 52,0 52,0 __________ __________ 
4 Vt 4 Siikalahti- Jokisuu  Kemi 425/120 426/3500 KP 7,4 4 173,0 173,0 _________ _________  
80(8) Kt 80 Kalliosalmi- Kemijärvi  (  Kt 82) Kemijärvi 005/0 010/2769 KP 32,2 7 /7,5 77,5 _________ _________  
Kustannuksiin sisältyy rakennussuunriil elu 
aisemmin alkaneet yhteensä: ______________ ______ _______ I _____ [1j :JL] iii: ii'j ii iiii 2.1 _________ 
lUudet yhteensä:  _____________ [ _____ _______ iii I j74 i 0,01 30.0 1j0]j iJI5T54 2,00 ________ 
Kehittäminen yhteensä:  ___________[ _____ ______ = = ____ 
_____
20,4 43,8JllO,O ik21.5ll 4,10 _______ 
TOIMENPITEET: 	 *)  Kustannuksiin lisätty lsohaaran sillan levennys 25 Mmk, 
I. Uusi tieyhteys 	6. Tiej9ijestelyt taajamassa 	 II. Eri!!. key. liik. turv. toimenpide 	hankkeelle ei ole vielä rahoituspäätöstä  
2. Mo rakent. 	7. Tien uudellen rakentaminen (SpIRp) 	 12. Muu liik. 1w-v. toimenpide 
3. Mo! rakent. 	8. Erill. sillat ja eritasoliittymät 	 13. Erill. ymp. haittojen torjunta  
4. Mo!  ->  Mo 	9. Tien parantaminen + levent. 
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(1985 = 100) _______________________________ _____________ ______ ______ 
isij. TIE 
ftj 




IKm /kp! KUSTANNUKSET 	[Mmk] 





Tiehankkeiden kor]aukset + L- ja P- al. rakent. ________ ________ _______ 13,2 1,7 7,5 2,0 2,0 ____________ ___________ 
P 21 Vt21 Olosjoki-Sieppijärvi  Kolan 135/0 139/0812 	9 17,6 26,2 15,6 10,3 0,3 0,20 _________ 
P 4 Vt4 Paattion eritasoliitt. rampit  Kemi 426/1800 426/2300 	8 1,0 7,0 6,4 0,6 0,12 _________  
T 924 Mt 924 Hosio- Ruonakoski Ranua 012/0 13/7122 	7 10,8 9,4 6,6 2,8 __________ __________ 
P 4 Vt4 Lohijoki-Vuotso  Sodankylä 538/1537 540/2902 9 15,5 19,2 8,1 10,7 0,4 0,16 _________  
T 9703 Mt 9703 Karigasniemen kohta Utsjoki 001/4200 10,11 4,2 7,6 2,5 5,1 0,03 _________  
T 956 Mt 956 Peltovuoma- Nunnanen Enonteklö 15/3066 017/2570 9 11,2 5,0 2,6 2,3 0,1 _________ _________  
T 945 Mt 945 Rytilanden th.- Kaisansalmi  Kemijärvi 03/0200 003/7200 9 7,0 6,2 4,1 2,1 0,05 __________ 
T 950 Mt 950 Kallunki- Onkamori th. Saha__________  11/6000 012/6700 7,9 7,6 10,2 5,1 5,1 0,04 __________ 
T 19527 Pt 19527 Karsikon kalasataman tie o__________  ______ _______ 1 6,0 5,8 0,9 4,8 0,1 __________ __________ 
T 9681 Mt 9681 Jollusjärvi- Koiravaara __________ 002/5655 004/0400 7,8 5,2 8,0 3,0 3,7 1,3 0,02 __________ 
T 956 Mt 956 Tepaston silta a__________ 06/0 006/1 300 8 1,0 9,2 3,3 5,9 __________ __________ 
P 4 Vt 4 Vuotso- Iso-ojanpalo ankylä 40/3345 544/2200 7 15,1 30,9 7,9 12,0 11,0 0,08 __________ 
P 21 Vt21 Kangosjoki-Muonio nio 155/4339 156/7020 7 8,0 12,1 6,0 6,1 _________ _________  
T 924 Mt 924 Taininiemi- Hosio o, Ranua 07/2260 013/1000 7 16,7 17,9 4,0 9,1 4,8 0,15 Esitys 1) 
858 Mt 858 Paljakka - Oulun Ir. ua 03/4555 004/5523 9 8,6 4,5 0,7 3,5 0,3 ___________ Uusi 
T 950 Mt 950 Niemelä- Kallunki a_________ 10/3300 011/6000 7,9 8,7 10,4 5,0 5,4 0,05 Esitys 1) 
P Soppela- Räisälä yksit.tie 	> paik.tieksi järvi ________ ________ 9 13,8 1,0 1,0 ___________ Uusi 
P F-hirvaan metsätie 	> paik.tieksi Roi mlk _______ _______ 9 1,4 0,2 0,2 __________  Uusi 
P 82 Pennasen alikulkusillan ohitus, rautat.tasor Salla _______ ________ 10 0,2 0,2 _____ __________ Uusi 
P 79 Kt 79 Kaukosen- ja Murto-ojan sillat Kittilä 026/4000 026/4600 8 2,0 9,2 8,0 1,2 _____ __________ __________ 
T 21 Vt 21 Kilpisjärvi- Norjan raja Enontekiö 236/4949 238/4860 7,11 12.6 25,2 6,0 11,7 7,5 0,08 __________ 
P 19733 Pt 19733 Oikarainen- Ylikörkkö Roi mlk 001/0 003/0 9 10,4 7,6 3,0 4,6 0,0 0,08 __________ 
P 81 Kt 81 Autti- Posion kr. Roi mlk 01 5/0 016/4168 9 10,4 9,5 5,0 4,5 _____ 0,04 __________ 
1 82 Kt82 Kelloselkä- Venäjän raja Saha 011/6200 012/1200 1 4,0 9,2 8,0 1,2 __________ __________ 
9703 Mt 9703 Pahtavaaran tieluiskien tukem. Utsjoki 010/6875 010/7775 10 0,9 2,6 2,5 0,1 __________ ___________ 
9703 Mt 9703 Nuvvus- Ailigas tieluiskien tukem. Utsjoki 008/3670 008/4680 10 1,0 2,6 2,5 0,1 __________ ___________ 
T 944 Mt 944 Karsimusp. -ja Reinikans.silt.kohta  Kemijärvi 010/3567 011/1980 7,9 3,3 8,6 7,0 1,6 __________ __________ 
P 78 Kt 78 Kolomaa- Ranua Ranua 212/5500 212/9048 9,11 3,5 12,0 9,0 3,0 0,08 ___________ 
P 939 Mt 939 Kolari- Kurtakko Kolari 001/0 005/0 9 17,7 14,0 7,5 6,5 0,16 __________ 
)68(91) Kt 91 Akujärvi- Kolmosjoki (Mt 968) Inari 002/1340 006/3813 7 24.7 39,0 8,0 20,0 11,0 __________ Tie-n:o muuttuu  
5 Vt 5 Kokkosnivan silta 2) Pelkosenniemi 414/0000 414/0050 8 1 5,2 4,0 1,2 __________ 2) 
153(80) Kt8oVaalajärvi-Sodankylä Sodankylä 011/0800 013/7711 7,9 20,0 32,2 4,0 17,0 11,2 _________  Uusi 
95Q Mt 950 Hautajärvi- Niemelä SaHa 009/0100 010/3300 7,9 8,3 11,0 5,0 6,0 0,05 _________ 
924 Mt924Alaniemi-Taininiemi Simo 004/0800 007/2200 7,9 13,6 13,5 5,0 8,5 0,15 Aikaistettu 
Siirto: 	 I 	 I 	 ] 	ji2T1I 	405,611 	P77ii 	7iiLÖ1l 	73,311 	22,211 	1,51  
TOIMENPITEET: 	 9. Tien parant.+ levent. 	 V.1995 jälkeen alkavilla hankkeilla ei ole vielä rahoitusta 	Ensisijainen rahoitus; 
I. Uusi yhteys 	5. Tien 4- kaistaistaminen 	 10. Yksitt.tienkohdan parant. 1) Ei vielä rahoitusta 	 P 	Ensisijaisesti perustienpidon hanke 
2. MO 	 6. Tiejärjestelyt taajamassa II. Erill. key. Iiik. turv.toimenpide 	 2) Ajoitus riippuu sillan kunnon muutoksesta 	 T = Ensisijaisesti työllisyyshanke 
3. MOL 7. Tien uudelleen rakent. 	 12. Muut liik. tur, toimenpide 
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(1985=100) _________ siJ. 	TIE 	 HANKKEEN NIMI 	 KUNTA 	 LOPPU 	1  TOIMEN. Km/kpl 	 KUSTANNUKSET 	E  Mmk] 	I 	VAIKUTUS 	HUOM' rahoitus! 	N:o 	___________________________________________________ ____________________ 	___________ 	tieosalet.  J 	PITEET 	oK.H.5.'E 	AS KAYTETI![ 	1995 	J 	996 	1997 	1998 	II 	JAA 	kYAHENEMA - Siirto: 	 _ _______________ _____________ _______ ______  I 11i8 _4 	54,9 "_i 	I 8671 	_!ii 	73,31! 	22,2]! 1,5 _________ __ __ 1 _________ 








50004 Po 50004 Martti- Rovala Savukoski 001/0 004/3810J 7,9 21,0 18,0 5,0 13,0 
_________  
Erillisrahoitus 1 21 Vt 21 Peera- Kilpisjärvi Enoriteklö 232/4086 1236/4949 7,9 18,2 32,5 4,0 28,5 
__________ 
Uusi I Mt 	Soutajan maantien rakentaminen Pelkosenniemi _________________ 1 4,8 5.8 ___ 5,8 
__________ 
Uusi 5 Vt 5ja 4 Sodankylän kk:n kohta Sodankylä 420/2000 420/5895 6,7 3,8 40,0 40,0 
___________ 
Uusi 4 (Vt4 Sodankylän kk:n pohjoispää) ____________  525/1000 525/1200 6,9 1,2 
4 Vt 4 Vuojärven varalaskupaikan ohitustie Sodankylä ________________ 1 6,0 13,0 
_____ 
______ 13,0 Uusi 939 Mt 939 Kurtakko- Ylläsjärvi  Kolari 005/0 1007/0 7,9 16,1 13,0 _____ 13,0 
____________ 
Kt 91 Kolmosjoki- Rajajooseppi nan 0613813 010/5156 7 19,4 25,3 25,3 
___________ __________ 




Uusi 9561 Mt 9561 Köngäs- Hanhimaa  Kittilä 01/0800 003/5597 7 17,1 22,2 _____ 22,2 
__________ 
0,05 50006 Po 50006 Hanhimaa- Suasselkä (  Mt 955 Kittilä 01/0 004/1 000 9 19,5 20,3 _____ 20,3 0,05 
__________ 
50006 Pa 50006 Suasselkä- Pokka  (  Mt 955) Kittilä 04/1000 005/9753 9 13,8 14,6 14,6 
__________ 
955 Mt 955 Pokka- Inarin kr. Kittilä 13/0 016/0000 9 21,4 13,7 13,7 
__________ __________ 




81 Kt 81 Posio- Mourusalmi  Posio 025/0 027/1 000 7,9 12,8 12,0 12, 
_________ 
Uusi T 19811 Pt 19811 Rajalan pt odankylä 001/0 005/0 9 26,8 16,0 16, 
__________ 




Mt 	Torvinen- Luosto odankylä _______ _______ 1 11,5 27,0 27, 
___________ ___________ 
1 50004 Po 50004 Rovala- Lattuna- Sokli avukoski 004/3810 011/5262 7,9 37,7 25, 25, 
__________ __________ 
Uusi/erillisrahojtu  T 9681 Mt 9681 Keväjärvi- Nangujoki- Jollusjärvi nan 001/5460 002/5655 9 7,2 4, 4,2 
__________ 
Uusi T 9681 Mt 9681 Koiravaara- Neltim nari 004/0400 007/0 7,9 17,3 12, 12,0 
__________ 
Uusi T 9681 Mt 9681 Nellim- Virtaniemi nan 007/0 008/2600 7,9 8,5 4. 4,5 
__________ 
Uusi 957 Mt 957 Pallasjärvi- Raattama Kittilä 004/1185 006/3047 9 13,4 13, 13,0 
__________ 
Uusi 9241 Mt 9241 Malininkangas- Jokikylä  Simo 002/0500 003/4160 9 73 7,3 _____ 7.3 
__________ 
Uusi 4 Vt 4 Vanhainkoti- Sodankylän keskusta Sodankylä 523/3608 523/7200 6,7 3,6 12,0 _____ 12,0 
__________ 
__________ Uusi 
Yhteensä: 	 _____________ _______ _______ 	II7Ö5II 	4To 	9I[ 	 7 	95,01 	97,11 	98 	2,00 _________ 
TOIMENPITEET: 	 9. TIen parant.+ levent. 	 Ensisijainen rahoitus 1. Uusi yhteys 	5. Tien 4- kaistaistaminen 	 10. Yksitttienkohdan parant. P = Ensisijaisesti perustienpidon hanke 2. MO 	 6. Tiejaijesselyt taajamassa II. Erill. key. liik. turv.toimenpide 	 T 	Ensisijaisesti työllisyyshanke 3. MOL 7. Tien uudelleen rakent. 	 12. Muut liik. tur, toimenpide 
4. MOL > MO 	8. Erill. sillat ja eritasot 13. Erill.ymp.haittojen torjuntatoimenpide 
9SrapaSS.WK4IAMo 
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TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1998 	 20.06.1995 
Lapin tiepiiri 
LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET: (PERUSTIENPITO + TYOLLISYYS) 	 Tr-ind. 134 
(1985 = 100) _____ _______________________________ _______ ______ _____ ______________________________  
isi TIE HANKE / ALKU LOPPU TOIM. k71 KUSTANNUKSET 	[Mmk] 	 ] VAIKUTUKSET  
rahoit N:o KUNTA tieosa/et. tieosa/et. PIDE jçp KOKOHAN 	.nwxr. 	1995 	1996 	1997 	1998 	JÄÄ 	IHEVAT VAH.L1IJUVALKUrUS  
21 Vt21 Pellon kesk.kev.liik.järjest. + liitt.ka 129/0207 129/110 11,12 1 7,70 3,00 4,50 0,20 0,29 
______ Pello 	 (navointi __ 
P 4 Vt4 Niskanperän alikulkukäytävä 448 448 11 1 1,32 1,00 0,32 0,01 
______ Rovaniemen_mlk ________ _______ ______ 
P 21/ Ruotsin raja- Harrinivan th. 	jk+pp-tie 156/6290 156/707 11 0,8 0,54 0,32 0,22 0,00 
9583 Muonio ________ _______ ______ ______ ______ ____ ____ ____ ______ ______ _________  
P 19575 Pt 19575 Liedakkalan pt. +jk+pp-tie 003/ 003/ 9,11 6,0 3,10 2,00 1,10 0,03 
______ Keminmaa 0 6000 ______ _____ _____ ____ ____ ____ _____ ______ _________ 
P 5 Vt5 	Kallaanvaara 	kanav.+ alikulku 383/ 384/ 11,12 2,5 4,20 0,65 3,55 0,11 
______ Kemijärvi ________ ______ _____ _____ _____ ____ ____ ____ _____ ______ _________ 
T 19621 Pt 19621 Ylitornion pt.jajk+pp-tie 001/ 001 9,11 1,0 0,75 0,32 0,43 0,18 Uusi 
______ Ylitornio  2000 3765 ______ ______ ______ ____ ____ ____ _____ ______ _________ 
4 Vt4Ylinammanjk+pp-tie 11 1,4 0,56 0,01 0,55 0,01 RoimIk:nosuus 
_____ Rovaniemen mlk _______ ______ _____ _____ _____ ____ ____ 55% 
P 4 Vt4 	Sattasen alikulkukäytävä  526/ 11 1,0 1,00 1,00 0,06 
______ Sodankylä ________ _______ ______ ______ ______ _____ ____ _____ ______ _________ 
P 4 Vt 4 Ternujoki- Hirvas jk+ pp-tie + Ternu- 11 3,1 2,55 2,55 0,03 Uusi 
______ Rovaniemen_mlk 	(joen_silta ________ _______ ______ ______ 
P 21 Vt21 Kiviranta-Torpinmäki jk+ pp-tie 105/ 105/ 11 1,0 2,00 2,00 0,14 
_____ Tornio ________ _______ _____ 
P 19523 Pt 19523 	Puuluoto- Koulukeskusjk+  001/ 001/ 11 3,4 3,80 3,80 0,04 Esitys 	1) 
_____ Tornio (pp- tie 0900 4300 _____ _____ _____ ____ ____ _____ _____ _________ 
P 19593 Pt 19593 Ranuan kirkkotienjk + pp- tie 001/ 001/ 11 2,0 2,00 1,80 0,20 0,01 Esitys 	1) 
_____ Ranua 0400 2400 _____ _____ _____ ____ ____ _____ _____ _________ 
81 Kt 81 Sierilän lossin th:n valaistus 004/3500 005/050 12 2,0 0,19 0,19 0,02 Esitys 	1) 
_____ Rovaniemen mlk ________ _______ _____ _____ _____ ____ ____ _____ Uusi 
P 21 Tornion liik.valo-ohjauksen saneeraus  12 0,70 0,70 0,20 
______ Tornio _______ ______ ______ ____ 
_____ Siirto: _______ ______[_____ 30,41 7,30I2,71 0,40 0,00fÖÖ0 0,00 1,13 ________ 
TOIMENPITEET: 	 - 	- 
5. Tien 4- kaista 	8. Erill. sillatja eritasot 	 11. Erill. key. liik. turv.toimenpide 	 V. 1995 jälkeen alkavilla hankkeilla ei ole vielä rahoitusta  
6. Tiejärj. taaja 9. Tien parant.+levent. 12. Muut liik. turv. toimenpiteet 1) Hankkeellaei ole vielä rahoitusta  




TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995  - 1998 20.06.1995 Lapin tiepiiri 
LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET: (PERUSTIENPITO + TYOLLISYYS)  Tr-ind. 134 ___________________________________________  
(1985 =_100)  Ensisi I 	TIE HANKE / ALKU LOPPU TOIMENJ Km / KUSTANNUKSET [Mmk] VAIKUTUKSET  rahoit 	N:o KUNTA tieosa/et. tieosa/et. PITEET JL K0K0HANKE AIKKAYT. 	1995 1996 1997 J 	1998 	JÄÄ HEVAT VAH LJUVAIKUTtJS 
_____ Siirto: _______ ______ _____ 30,41 I__7,O12,71 	0,40 	0,00 I0,00 	0,00 	1,13] P 	5 Kemijärven liik.valo-ohjauksen saneeraus  12 0,731 	0,73 0,07 
_____ Kemijärvi _______ ______ _____ _____ _____ ____ ____ 
P 	9203/ , Isohaaran liittymän kanavointi + kev.Iii- 001/1000 001 /150 T 12 0,20 	0,20 Uusi 19575 Kemirimaa 	(kenteen järjestelyt 001/0000 001/0200 _____ _____ ____ ____ 
T 9624 Mt 9624 Luoston matkailualueen tie-ja 003/3377 004/030 10,11 5,4 14,10 3,30 10,60 0,20 0,01 
______ Sodankylä (kevyen_liikenteen_järjest. ________ _______ ______ ______ ______ _____ 






0,04 Myöhennetty 9291 Tervola 	(kev.liik. järjestelyt  001/0000 001/050Ø 





_____ ____ ____ 
1,10 
____ ____ _____ _____ 
0,00 
1 vuosi 
929 Ylitornio 007/0000 007/0601 
Myöhennetty 













______ Kemijärvi ________ _______ ______ ______ ______ 
4 Vt 4 Maksniemi- Veitsiluodon th. jk +pp 422/ 423/ 11, 13 4,1 6,00 4,00 2,00 0,48 
______ Simo 	(tie ja melu- ja pohjavesisuojaus ________ _______ ______ ______ ______ 
932 Mt 932 Meltosjärven kylän kohdan tieval. 008/1000 009/150 12 3,5 0,25 
____ 
0,25 0,01 Uusi 
______ Ylitornio (uusiminen  ________ _______ ______ _____ ______ 
953 Kt 80 Tepsan kylän kohdan tievalaistus  006/0 006/100 12 1,0 0,15 
_____ 
0,15 0,00 Uusi 
_____ Sodankylä ________ ______ _____ _____ _____ ____  
924 Mt 924 Ylikärpän kylän kohdan valaistus 008/4400 008/600 12 1,6 0,12 0,12 0,00 Uusi 
_____ Simo _______ 
21 Vt21 Nuotiorannanjk+ pp-tie 115/ 115/ 11 3,1 2,00 2,00 0,02 Uusi 
______ Ylitornio 6500 9590 




 0,70 0,70 0,07 Aikaistettu _____ Ylitornio 	 (jk  +  pp tie 0000 1200 









____ ____ _____ 
0,20 
_____ 2 vuotta 
0,02 _____ Ylitornio 2500 1500 _____ _____ _____ 
Siirto: = 	60,87 	7,30 r26,94 24,03 1 2,60 	0,00 	0,00 1,85 
TOIMENPITEET: - - 
_________ 
5. Tien 4- kaista 8. Erill. sillatja eritasot 	 11. Erill. key. liik. turv.toimenpide  V. 1995 jälkeen alkavilla hankkeilla ei ole vielä rahoitusta  
6. Tiejärj. taaja 9. Tien parant.+ levent. 12. Muut liik. turv. toimenpiteet 1) Hankkeella ei ole vielä rahoitusta  
7. Tien uudellee 10. Yksitt.tienkohdan parant. 	 13. Erill.ymp.haittojen torjuntatoimenpide 
95turv98.WK4/AMo 
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TIELAITOS 	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1998 	 20.06.1995 
Lapin tiepiiri 
LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET: (PERUSTIENPITO + TYOLLISYYS) 	 Tr-ind. 134 
(1985 = 100) _________ _________________________________ _______ ____________ ___________________________ 
Ensisi TIE HANKE / ALKU LOPPU fOIMEN- k71 
 
KUSTANNUKSET 	[Mmk] VAIKUTUKSET 
rahoit N:o J 	 KUNTA j 	tieosalet. tieosa/et. PITEET JL LKOKOHANKEI AIK.KAYr. 	1 	1995 	1996 	1997 	1998 	L_JAA HEVA:T VAH.1UU VAIKUTUS 
_____ Siirto: ________ ______ ______ 60,87 7,30 6,94 24,03 2,60 0,00 0,00 1,85 
926 Mt 926 Lautiosaari / Lapintien Ilittymän  f 	12 T 0,25 0,25 Uusi 
9203 Kemi 	valo-ohjaus  ________ ______ ______ _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _________ 
9204 Mt 9204 Sauvonväylä / Karjalanden kadu 12 1 0,25 0,25 Uusi 
katu Kemi 	liittymän valo- ohjaus  ________ _______ ______ ______ ______ ____ ____ ____ ______ ______ _________ 
79 Kt 79 Sinetän kylän kohdan jk+ pp- tie 004/7080 005/000 11 1,5 1,90 1,20 0,70 0,03 Uusi 
_____ Rovaniemen mik ________ ______ 
926/ Mt 926/ Pt 19573 Lehmikummun liit.siirto  009/0000 '009/030 10 1 1,80 1,80 0,00 
19573 Tervola 	 - 001/0000 001/1000 _____ _____ ____ ____ ____ _____ _____ ________ 
942 Mt 942 Kt 78- Kansanopiston Iiittymä tie-001/0068 001/180 	9,11 1,8 6,00 5,50 0,50 0,05 
______ Ranua 	(ja kev.Iiik. järjestelyt  _________________ ______ ______ ______ _____ _____ ______ ______ _________ 
5 Vt 5 Tapionniemen kohdan jk+ pp- tie 406/2500 1406/550 	11 2,9 2,70 2,70 0,02 Uusi 
_____ Kemijärvi ______________ _____ _____ _____ ____ ____ _____ _____ ________ 
9421 Mt 9421 Koskenkylän yläpään jk  + pp  tiE 002/4025 002/659 11 2,6 2,20 2,20 0,01 Uusi 
______ Rovaniemen_mik ________ _______ ______ ______ 
5/ Vt 5 / Kt 82 Joutsijärven kohdan jk+pp-tie 378/1400 379/070 11 4,8 2,00 0,00 2,00 0,02 Uusi 
82 Kemijärvi 001/0 001/120Q  _____ _____ ____ ____ ____ _____ _____ ________ 
81 Kt 81 	Nilonkangas- Kotisalmi 	jk+pp-tie 11 2.5 5,00 2,50 2,50 0,02 Myöhennetty 
_______ Posio __________ _________ _______ _______ _______ ______ 1 vuosi 
5 Vt5 	Pelkosenniemenjk+ppjatko  411/ 411/ 11 2,9 2,50 0,20 0,03 Myöhennetty 
______ Pelkosenniemi 0600 3500 ______ _____ ______ ____ _____ ______ ______ 1 vuosi 
19623 Pt 19623 	Rajavartiostontienjk+pp  001/ 001/ 11 1,9 1,60 1,60 0,04 
_____ Ylitornio (alkuosa 0500 2400 _____ _____ _____ ____ ____ ____ _____ _____ _________ 
21 Vt21 Muonion kk:n jk+ pp-tie + Leveä- 157/1100 201/200 11 2,4 3,10 1,60 1,50 0,04 
______ Muonio 	maan alikulkuk.) ________ _______ ______ 1 _____ ______ ____ ____ ____ ______ ______ _________  
21 Vt21 Kukkolan kylän kohta jk+ pp-tie 108 109 11 1.3 1,30 1,30 0,02 
_____ Tornio ________ _______ _____ 
_____ Siirto _______ ______ _____ [_91,47 7,3026,94l24,28 16,25JfÖ 4,20 2,13 ________  
TOIMENPITEET: 	 - 
5. Tien 4- kaista 	8. Eri!!. sillatjaeritasot 	 11. Erill. key. Iiik. turv.toimenpide  
6.Tiejärj. taaja 9. Tien parant.+ levent. 12. Muut Iiik. turv. toimenpiteet 
7. Tien uudellee 	10. Yksitt.tienkohdan parant. 	 13. Eri!1.ymp.haittoien torjuntatoimenpide 
9Sturv9S,WK4IM40 
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TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995  - 1998 	 20.06.1995 
Lapin tiepiiri 
LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET: (PERUSTIENPITO + TYOLLISYYS) 	 Tr-ind. 134 
(1985 =_100)  _____ _______________________________ _______ ___________________________________________  
Ensisi TIE HANKE / ALKU LOPPU !TOIMEN-I Km / KUSTANNUKSET 	[Mmk] VAIKUTUKSET 
rahoit N:o KUNTA tieosa/et. tieosa/et. PITEET JsL I  KOKO HANKE! AnKAyT.  1 1995 	I 	1996 	1997 	1998 	JAA HEVkT VÄH.LJU VAiKUTUS 
_____ Siirto: _______ ______ _____ 91,47 	7,301126,94 24,28 16,25 i7o 4,20 2,13] 
79 Kt79 Kittilän pohj.päänjk+pp-tienjatko 031/3312 031/425 11 I 1,00 0,01 
______ Kittilä (_Mt_939_th.-_Aakenusjoki ________ _______ ______ ______ ______ _____ _____ _____ ______ ______ __________  
19623 Pt 19623 	Rajavartioston tien jk+pp 001/2400 001/415 11 1,8 1,60 1,60 0,01 
______ Ylitornio (loppuosa ________ _______ ______ ______ _____ ____ ____ ____ ______ ______ _________ 
5 Vt 5 Kallaanvaara- Isokylä jk+pp -tie 383/ 11 2,0 2,00 2,00 0,04 Uusi 
_____ Kemijärvi ________ ______ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _________ 
927 Mt 927 Arpela- Kummunmäki jk+ pp- tie 11 0,7 I 0,40 0,40 0,00 Uusi 
______ Tornio ________ _______ ______ 
80 Ketolan kylän kohdan tievalaistus 12 2,0 0,20 0,20 0,00 
_____ Kemijärvi _______ ______ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _________  
19520 Pt 19520 Kaakamo-Ala-Kaakamo 001/1100 001/360 11 2,5 2,00 2,00 0,02 Uusi 
____ Tornio 	 (jk+ pp-tie ______ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _______ 
970 Mt 970 Nuorgam- Rajala jk  +  pp- tie 008/7038 009/230 11 2,4 2,00 2,00 0,01 Uusi 
______ Utsjoki _________ _______ ______ ______ ______ _____ _____ _____ _____ ______ ______ __________  
4 Vt4 Inarin eteläpään jk+ pp-tie 560/0190 560/250 11 3,0 3,00 3,00 0,04 Uusi 
______ Inari ________ _______ ______ ______ ______ _____ _____ _____ _____ ______ ______ _________ 
4 Vt 4 Petäjäskoski- Mutka jk+pp- tie + val. 444/0820 445/331 11 6,6 4,50 4,50 0,03 Uusi 
______ Rovaniemen_mlk ________ _______ 
21 Vt21 Lehmivaara- Kalttotie, Pellon etelä- 127/7050 129/020 11 3,6 3,80 3,80 0,05 Uusi 
______ Pello 	(pää, jk  +  pp- tie ________ ______ ______ _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _________  
4 Vt4 Raudanjoen kohdan jk+ pp-tie+val 515/0000 515/300 11 3,0 2,91 2,91 0,01 Uusi 
______ S od a n kylä ________ _______ ______ ______ ______ ____ ____ ____ ____ ______ ______ _________ 
21 Vt 21 Palovaaran pt.th.- Korpikylä jk  + pp 111/0000 112/050 11 8,7 8,00 8,00 0,02 Uusi 
______ Tornio 	 (tie ________ _______ ______ ______ ______ ____ ____ ____ ____ ______ ______ _________ 
Nimeämättömätliikenneturvallisuus -ja 6,90 1,10 1,80 2,00 2,00 
______ ympäristökohteet ________ _______ ______ ______ ______ ____ ____ ____ ____ ______ ______ _________ 
_____ Yhteensä: ________I  ______ _____[  129,78 7,30 j8,04 126,08 [18,25 119,10 31,01 2,37 ________  
TOIMENPITEET: 	 - 	- 
5. Tien 4- kaista 	8. ErilI. sillatja eritasot 	 11. Erill. key. liik. turv.toimenpide  
6.Tiejärj. taaja 9. Tien parant.+ levent. 12. Muut Iiik. turv. toimenpiteet  
7. Tien uudellee 	10. Yksitt.tienkohdan parant. 	 13. EriIl.ymp.haittojen torjuntatoimenpide 
95turv98.WK4IAMo 
TIELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  1995 - 1998 20.06.1995 
Lapin tiepiiri 
TAAJAMAHANKKEET: ( PERUSTIENPITO + TYÖLLISYYS)  Tr-ind. 	134 
______ ______ _________________________________ _______ (1985 =_100) 
HANKE TIE HANKE / ALKU LOPPU TOIM. HANK. K U S TAN N U K S E T 	(Mmk) VAIKUTUKSET 
N:o N:o KUNTA tieosalet. tieosa/et. PIDE LAJI KOK0ftK. AUCKAYT. 1995 	1996 	1997 	1998 	JAA 	.. HEVA-VAH. 	YMPÄRISTÖ 
24 4 Sodankylän kk:n taajamajärj. 523/7200 525/1000 3 17,7 5 11,9 0,2 1,29 ++ 
______ _______ Sodankylä ________ ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ________ _________ 
4 Ivalon kk:n taajamajärjestelyt  553/5000 554/0200 1 6,0 1,5 4,5 0,40 +++ 
_______ _______ nan ________ ________ ______ ______ ______ ______ 
79 Sirkan kylän taajamajärjestelyt  034/7030 03417700 2 5,0 5,0 ++ 
_______ _______ Kittilä ________ ________ ______ ______ ______ 
19621 Ylitornion kk:n taajamajärj.  001/0 001/3765 1 8,0 4,0 4,0 0,75 +++ 
_______ ________ Yfitornio _________ _________ ______ ______ 
81 Kt 81 	Posion kk: n taajamajärj 024/3200 025/0500 1 10,0 10,0 0,24 +++ 
______ _______ Posio ________ ________ _____ _____ ______ 
______ ______ Yhteensä: _______ ____________ = 46,7 _.... 11,9 0,2 6,5 8,5 14,0 2,68 
TOIMENPITEET - VAIKUTUKSET: 
________ 
1. Keskustan kauppakadun / tien parant. 5. Vain kev.Iiik.väylän sekä ali- tai HEVA-VÄH.= henkilövahinko -onnettomuuksien vähenemä 
2. Muu keskustan sisääntulo-  tai läpikulkutien parant. kaava-alueell likulkupaikan rakentaminen  YMPÄRJSTÖ =( + ) taajamakuva, liikenneympäristöja  turvallisuus 
3. Keskustan ohikulkutien tekeminen kaava- alueella + 	= parannus vähäinen 
4. Sisääntulotien parant. nauha-asutus alueella  ++ 	= paranee jonkin verran  




TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995  - 1998 	 1 
Lapin tiepiiri 20.06.1995 
SILTAHANKKEET (PERUSTIENPITO + TYÖLLISYYS) 	 Tr- md. 	134 
(1985 = 100) _____ _______________________________ ___________ __________________________________________ 
 
nsisij TIE HANKE TIEREKIST. fOIM KPL K U S I A N N U K S E T 	(Mmk) VAIKUTUKSET HUOM! 
rahoit. N:o KUNTA tieosalet. PIDE KOK0HAN 	I  AIKKAYF  j 	1995 	1996 	1997 	1998 	JAA HEVA-VAI-IEN _______ 
9404 Hannukaisen-ja Luosujoen sillat 001/0204 7,55 	7,15 0,40 
_____ Kolari 	L- 1657, L- 1659 003/0000 ___________ _____ _____ _____ _____ _____ ________ _____ 
T 9403 Kalliokosken silta 	L-1590 003/0000 8 1 1,35 0,40 0,95 
______ KithIä _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _________ ______ 
1 9681 Nangujoen silta 	L-486 002/0000 8 1 1,10 1,10 
______ man ________ ______ _____ ______ ______ ______ ______ _____ ________ ______ 
T 50009 Pallasjoen silta 	L-1676 003/1 792 8 1 0,70 0,70 
______ Kittilä _________ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ _________ ______ 
P 19818 Häränsalmen silta 	L- 1612 001/0322 8 1 0,47 0,32 0,15 
______ Posio ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ________ ______ 
9694 Kutturan silta (Universal) L-1981 007/4702 8 1 4,50 2,50 2,00 Ei vielä 
_______ Inari __________ _______ ______ _______ _______ _______ _______ rahoitust  
927 Liakanjoen silta L-229 002/0000 8 1 3,80 3,50 0,30 
______ Tornio ________ ______ ______ 
9403 Hangasnivan patosilta L-1593 001/2645 8 1 0,80 0,80 
______ Muonlo ________ ______ 
19633 Marjosaren silta 	L-1404 001/0225 8 1 0,60 0,60 
______ Ylitornio _________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _________ 
50036 Koutajoen silta 	L-1874 001/1659 8 1 0,90 0,90 
______ Salla ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ________ 
50036 Kuutamo-ojan silta L-1876 002/6803 8 1 0,70 0,70 
______ Saha ________ _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____ ________ 
19770 Vikajoen silta L- 1571 003/5880 8 1 0,80 0,80 
______ Roi_mik ________ _____ ______ _____ ______ ______ _____ _____ ________ 
19866 Karmusojan silta 	L-1420 001/2622 8 1 0,40 0,40 
______ Saha ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ________ 
= _____I Siirto: 	 I__________ = 23,67 7,87 5,80 7,80 2,20 0,00 0,00 0,00 _____ 
TOIMENPITEET: 	 Ensisijainen rahoitus P 	perustienpidon rahoitus 	Vuoden 1995 jälkeen alkavilla hankkeilla ei ole vielä rahoitusta  




95si1t98WK4 / AMo 
TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1998 	 2 
Lapin tiepliri 20.06.1995 
SILTAHANKKEET (PERUSTIENPITO + TYÖLLISYYS) 	 Tr- md. 	134 
(1985 = 100) _____ ______________________________ ___________ _________________________________________  
risisij TIE 	HANKE / TIEREKIST. fOIM. KPL K U S T A N N U K S E I 	(Mmk) VAIKUTUKSET HUOM! 
rahoit.j KUNTA tieosalet. 	PIDE OKOHANK 	AIK}ÄYT 	1995 	1996 	1997 	1998 	JAA HEVA-VAHEN 
_____J Siirto: ________ 23,67 7,87 5,80 7,80 2,20 0,00 0,00 0,00 _____ 
21 Akäsjoen silta L- 164 1 0,85 0,25 0,60 Uusi 
______ Kalan ________ ______ ______ 
953 Ounasjoensalmen silta 	L-396 001/0374 8 1 1,60 1,60 Uusi 
______ Kittilä ________ ______ ______ ______ ______ 
4 Käyrämöjoen silta L- 426 513/3331 8 1 1,20 1,20 Uusi 
______ Rovaniemen mik 
19638 Vuomajoen silta 	L-1161 001/0525 8 1 0,40 0,40 
______ Ylitornio  _________ ______ ______ 
953 Leväsaarenojan silta 	L-854 008/0000 1 	8 1 0,60 0,60 
______ Sodankylä ________ _____ ______ _____ ______ _____ _____ ______ ________ _____ 
953 Kaakkurilammenojan silta L-856 009/0323 8 1 0,80 0,80 
_____ Sodankylä  ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _______ _____ 
953 Aitalamminojan silta 	L-859 011/0000 8 1 0,60 0,60 
_____ Sodankylä  ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ________ _____ 
9522 Laisentiajoen silta 	L-1505 008/1 560 8 1 1,50 1,50 Myöh.1 
_____ Roi_mlk ________ _____ _____ 
19798 Mairijoen silta 	L-1304 001/0120 8 1 1,20 1,20 Myöh.1 
______ Pelkosenniemi  ________ 
19536 Keroputaan silta L- 117 001/2030 8 1 0,80 0,80 Uusi 
______ Tornio 
956 Ylijoen silta 	L-1521 015/0000 8 1 0,80 0,80 Uusi 
______ Enontekiö  ________ ______ 
4 lsoruonaojan silta 	L-17 424/0295 8 1 1,80 1,80 
_____ Kemi _______ _____ _____ 
4 Vähäruonaojan silta L-18 424/1917 8 1 1,80 1,80 
_____ Kemi _______ _____ _____ _____ _____ 
Siirto: 	 _[_______ 37,621 7,87 5,801 7,801 7,65j 8,501r _0,00 0,00 _____ 
TOIMENPITEET: 	 Ensisijainen rahoitus P = perustienpidon rahoitus 	Vuoden 1995 jälkeen alkavilla hankkeilla ei ole vielä rahoitusta  
8. Sillan korjaus ja/tai uusiminen T = työllisyysrahoitus 
95si1t98.WK4 / AMo 
TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1998 	 3 
Lapin tiepiiri 20.06.1995  
SILTAHANKKEET (PERUSTIENPITO + TYÖLLISYYS) 	 Tr- md. 	134 
(1985 = 100) _____ _____________________________________________ 
nsisij 
rahoit. 






KPL K U S T A N N U K S E T 	(Mmk) 





_____ Siirto: _______ 37,62 	7,87 5,80 	7,80 I 7,651 	8,50 0,00 0,00 _____ 
19850 
______ 













8 1 0,80 








8 1 0,80 








8 1 1,80 




Kintasjoen silta 	L-737 
Saha 	 ____________ 
003/1 485 
________ 
8 1 0,80 








8 1 0,65 0,65 Uusi 
9411 
 ____ 









001/0213 8 1 1,60 1,60 Uusi 
19537 
 ______ 
Särkiputaan silta 	L-1394 
Tornio 
001/0284 8 1 1,20 1,20 Uusi 
_____ Yhteensä: 	 ________ iIiJ 
 46,52 	7,87 5,80 	7,80 7,65 8,50 8,90 0,00 _____ 
TOIMENPITEET: 	 Ensisijainen rahoitus P = perustienpidon rahoitus 	Vuoden 1995 jälkeen alkavilla hankkeilla ei ole vielä rahoitusta 
8. Sillan korjaus ja/tai uusiminen T = työllisyysrahoitus 
OSsiIt9S.WK4 / AMo 
Lute 11 
TIELAITOS I Lapin tiepilri 
TTS 1995-98 hankkeet 
—toteutus 1995 - 
—toteutus 1996 -  
toteutus 1997 - 	 --- 
	
--_\ 	. 
toteutus 1998 - 1 
Siltahankkeet 
•1995 
•1996 	 \\) 













T 	,- / -  I 	 - 
4 
[p9km 
